
Phasage travaux de reprise des passages piètons rue Léhélec et Noé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès centre-ville limité à 3t5  

Déviation du Lundi 7 + (nuit) + mardi 8 avril 2025 

Accès centre-ville limité à 3t5  

Terrassement + GB+ remblai sur la 
moitié de la chaussée partie haute 

Entrée véhicules uniquement 

Reprise des pavés au niveau 
de la grille de chaussée 

Accès riverains 
uniquement 

Terrassement + GB+ remblai 

Déviation du mercredi 9 avril 2025 
 

Finition remblai 

Finition remblai 
Accès riverains  

Etale marché ok 

Travaux du mercredi après-midi : 
terrassement du remblai  

Etale marché ok 

Accès centre-ville limité à 3t5  



Phasage travaux de reprise des passages piètons rue Léhélec et Noé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déviation jeudi 10 + (nuit) + vendredi 11 avril 2025 
 

Pavage sur la moitié de la chaussée 
partie haute + joint (11/04)  

Entrée véhicules uniquement 

Pavage +joint (10/04) 
Accès riverains  

 

Déviation du samedi 12 et dimanche 13 avril 2025 
 

Pavés jointoyés (11/04) sur la moitié 
de la chaussée + Entrée véhicules 

Séchage pavés 
jointoyés (10/04) + 

Accès riverains Etale marché non 

Etale marché non 

Etale marché non 

Accès centre-ville limité à 3t5  

Accès centre-ville limité à 3t5  



Phasage travaux de reprise des passages piètons rue Léhélec et Noé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déviation lundi 14 + (nuit) + mardi 15 avril 

Lundi Terrassement + GB+ remblai sur 
la moitié de la chaussée partie basse 

Mardi pavage + joint (15/04) 
Entrée véhicules uniquement sur partie 

jointoyé du 11/04 

Déviation mercredi 16 avril 2025 
 

Partie haute jointoyé 10/04 
Partie basse jointoyé 15/04 

Etale marché ok 

Etale marché non 

Séchage pavés 
jointoyés (10/04) + 

Accès riverains 

 

Accès centre-ville limité à 3t5  

Accès centre-ville limité à 3t5  

Séchage pavés 
jointoyés (10/04) + 

Accès riverains 

 



Phasage travaux de reprise des passages piètons rue Léhélec et Noé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déviation jeudi 17 avril 2025 pas d’activité 

en séchage de joint 

Entrée véhicules sur pavés jointoyés 
partie haute jointoyé 10/04 
Partie basse jointoyé 15/04 

Déviation vendredi 18 avril 2025 

Rétablissement du sens 
de circulation  

Entrée et sortie par alternat sur pavés 
jointoyés (10/04) partie haute.  

Partie basse jointoyé le 15/04 en séchage 

Accès centre-ville limité à 3t5  

Séchage pavés 
jointoyés (10/04) + 

Accès riverains 

 

Libération de la 
zone de travaux 


